

ตารางกรอบเวลาการดำเนินการวิจัย ประจำปี 2568

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลา
1	ประกาศเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจยื่นสมัครและส่งข้อเสนอโครงการ	กันยายน – พฤศจิกายน 2567
2	งานวิจัยคณะฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิจัยและความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ	พฤศจิกายน 2567
3	ส่วนงานวิจัย จัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมคณะฯ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบความสอดคล้อง	พฤศจิกายน 2567
4	ส่วนงานวิจัยจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน	ธันวาคม 2567 – มกราคม 2568
5	แจ้งผลประเมินให้นักวิจัยทราบและดำเนินการแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามผลประเมิน	มกราคม 2568
6	นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงให้ส่วนงานวิจัยคณะฯ	มกราคม 2568
7	ส่วนงานวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงให้กรรมการตรวจสอบความสอดคล้องตรวจ	กุมภาพันธ์ 2568
8	ส่วนงานวิจัยสรุปผลประเมิน จัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมคณะฯ เพื่อตรวจรับรองผลการประเมินและการให้ทุนวิจัย	มีนาคม 2568
9	ส่วนงานวิจัย จัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อขออนุมัติการให้ทุน	เมษายน 2568
10	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน	เมษายน 2568
11	นักวิจัยที่ได้รับทุนมาทำสัญญาเพื่อรับทุน และเบิกทุนอุดหนุนงวดที่ 1	เมษายน – พฤษภาคม 2568
12	นักวิจัยดำเนินการทำวิจัย	มิถุนายน – พฤศจิกายน 2568
13	นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน พร้อมแนบร่างรายงานวิจัยบทที่ 1-3 พร้อมเบิกทุนอุดหนุนงวดที่ 2	พฤศจิกายน 2568
14	นักวิจัยดำเนินการทำวิจัยต่อ	ธันวาคม 2568
15	นักวิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	มีนาคม 2569
16	ส่วนงานวิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล	เมษายน 2569
17	ส่วนงานวิจัยรับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมแจ้งผลประเมินให้นักวิจัยทราบและดำเนินการแก้ไข	พฤษภาคม 2569

18	นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ พร้อมเบิก ทุนอุดหนุนงวดที่ 3	พฤษภาคม 2569
กรณีนักวิจัยขอขยายเวลาการทำวิจัย (ขยายได้ 1 ครั้ง ระยะเวลา 6 เดือน)		
19	นักวิจัยขอขยายเวลาในการทำวิจัย ส่วนงานวิจัยยุติการให้ทุนอุดหนุน งวดที่ 3	มิถุนายน 2569
20	นักวิจัยดำเนินการทำวิจัยต่อ	มิถุนายน – กันยายน 2569
21	นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	กันยายน 2569
22	ส่วนงานวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผล	ตุลาคม 2569
23	ส่วนงานวิจัยรับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมแจ้งผลประเมินให้ นักวิจัยทราบและดำเนินการแก้ไข	พฤศจิกายน 2569
24	นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ	พฤศจิกายน 2569

หมายเหตุ กรอบเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม